



Université du Québec
à Chicoutimi

Jalon 2

8INF970 - Atelier pratique en cybersécurité II

Fehmi Jaafar Samuel Desbiens

Justin Bossard

Mattéo Gouhier

Paul Mathé

Samuel Plet

Léo Raclet

22 février 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Gestion de Projet et Planification	3
2.1	Backlog et Division du travail	3
2.2	Diagramme de Gantt et Calendrier de réalisation	4

Partie 1

Introduction

Partie 2

Gestion de Projet et Planification

Pour assurer le bon déroulement du développement de **VerifAI** et respecter les échéances du plan de cours, nous avons opté pour une approche de gestion hybride. Nous utilisons l'outil **GitHub Projects**, qui nous permet de maintenir un backlog détaillé (méthodologie Agile) tout en générant automatiquement un diagramme de Gantt pour la planification macroscopique.

2.1 Backlog et Division du travail

Le projet a été découpé en tâches techniques précises. Pour répondre aux exigences de réalisation en équipe, chaque tâche de notre backlog est assignée à un responsable clair, garantissant une division équitable du travail.

Le tableau de bord utilise un système d'étiquettes (Labels) pour catégoriser les pôles d'expertise :

- **Développement Backend & Architecture (backend, archi, dev)** : Géré principalement par Mattéo GOUHIER (ex : mise en place de l'API FastAPI, codage du prototype MVP).
- **Interface & Expérience Utilisateur (frontend, design)** : Assuré par Paul MATHÉ (intégration de l'interface graphique) et Justin BOSSARD (création des maquettes).
- **Gestion & Recherche (gestion, recherche)** : Suivi administratif et bibliographique piloté par le reste de l'équipe pour assurer la conformité avec les jalons.
- **Données & Intelligence Artificielle (data, IA, science)** : Phase de sélection des datasets et protocoles préparatoires pour le modèle de détection.

Title	Labels	Assignees	Status	Linked pull requests	Sub-issues progress	Start	End	Milestone
1. Créer le nom de la startup et le logo #1	gestion	PumpeDie	Done			Jan 20, 2026	Jan 27, 2026	Jalon 1 : État de l'a
2. Compléter l'état de l'art sur la détection de Fake News (Recherche biblio) #2	recherche	Go-GoZ...	Done			Jan 20, 2026	Jan 27, 2026	Jalon 1 : État de l'a
3. Sélectionner les datasets (ex: LIAR, FakeNewsNet) #3	data	PumpeDie	Done			Jan 20, 2026	Jan 27, 2026	Jalon 1 : État de l'a
4. Choisir la stack technique (Python/Flask?, React?, PyTorch/tensorflow?) #4	archi	leoraclet	Done			Jan 20, 2026	Jan 27, 2026	Jalon 1 : État de l'a
5. Expérimentations possibles (supervisé vs outliars, persuasion IA) #21	test	paulm123...	Done			Jan 20, 2026	Jan 27, 2026	Jalon 1 : État de l'a
6. Définir le protocole d'expérimentation (métriques de succès) #5	science		Todo			Jan 20, 2026	Jan 27, 2026	Jalon 1 : État de l'a
7. Créer les maquettes conceptuelles (Figma/Adobe XD) #6	design	realistitaj	Todo			Jan 27, 2026	Feb 3, 2026	Jalon 2 : Prototype
8. Mettre en place l'API de base (squelette) #7	backend	leoraclet	Todo			Feb 3, 2026	Feb 24, 2026	Jalon 2 : Prototype
9. Intégration de l'interface graphique #8	frontend	paulm123...	Todo			Feb 3, 2026	Feb 24, 2026	Jalon 2 : Prototype
10. Concevoir le GANTT détaillé #9	gestion	PumpeDie	Done			Feb 3, 2026	Feb 24, 2026	Jalon 2 : Prototype
11. Coder le prototype initial (MVP) #10	dev	leoraclet...	In Progress		0 / 3	Feb 3, 2026	Feb 24, 2026	Jalon 2 : Prototype
12. Connexion Front-Back #20			Todo			Feb 3, 2026	Feb 24, 2026	Jalon 2 : Prototype
13. Création des routes API (Login, Post News) #19			Todo			Feb 3, 2026	Feb 24, 2026	Jalon 2 : Prototype
14. Création de la base de données #18			Todo			Feb 24, 2026	Mar 31, 2026	Jalon 3 : IA & Mar
15. Implémentation du modèle de détection (Données temporelles) #11	IA		Todo			Feb 24, 2026	Mar 31, 2026	Jalon 3 : IA & Mar
16. Intégration du LLM pour l'explication automatisée des résultats #12	IA		Todo			Feb 24, 2026	Mar 31, 2026	Jalon 3 : IA & Mar
17. Rédiger l'étude de marché et identifier les concurrents #13	marketing		Todo			Feb 24, 2026	Mar 31, 2026	Jalon 3 : IA & Mar
18. Nettoyage et préparation finale des données d'entraînement #14	data		Todo			Feb 24, 2026	Mar 31, 2026	Jalon 3 : IA & Mar
19. Évaluation de la performance vs concurrents #15	test		Todo			Mar 31, 2026	Apr 28, 2026	Rendu Final : Procl
20. Tests de facilité d'utilisation #16	test		Todo			Mar 31, 2026	Apr 28, 2026	Rendu Final : Procl
21. Rédaction du rapport final complet #17	documentation		Todo			Mar 31, 2026	Apr 28, 2026	Rendu Final : Procl

FIGURE 2.1 : Vue Backlog - Division du travail et état d'avancement

Chaque tâche est associée à un Jalon cible (Milestone) et possède un statut de progression (*Todo, In Progress, Done*).

2.2 Diagramme de Gantt et Calendrier de réalisation

La vue chronologique de GitHub Projects nous permet de visualiser les dépendances et de paralléliser nos efforts. Le calendrier est structuré autour des quatre grandes phases du projet :

Phase 1 : Idéation et État de l'art (Jalon 1 - 20 Jan. au 27 Jan.) - *[Terminé]*

- Création de l'identité de la startup (Nom et Logo VerifAI).
- Recherche bibliographique et sélection du dataset (WELFake).
- Choix de la stack technique (Python, PyTorch, Vite).

Phase 2 : Prototypage et Maquettage (Jalon 2 - 27 Jan. au 24 Fév.) - *[En cours]* Cette phase concentre l'essentiel de nos efforts actuels de développement.

- **27 Jan - 03 Fév** : Création des maquettes conceptuelles de l'interface.
- **03 Fév - 24 Fév** : Développement en parallèle du Frontend (interface graphique) et du Backend (mise en place de l'API de base et création des routes de test).
- **Mi-Février** : Connexion Front-Back et validation du Prototype Minimum Viable (MVP).

Phase 3 : Intelligence Artificielle (Jalon 3 - 24 Fév. au 31 Mars) - *[À venir]* Une fois le prototype fonctionnel validé, l'effort basculera sur le moteur scientifique.

- Création de la base de données finalisée.
- Implémentation et entraînement du modèle de détection de Fake News.
- Intégration du LLM (Large Language Model) pour la génération automatique d'explications destinées aux utilisateurs.
- Rédaction de l'étude de marché marketing.

Phase 4 : Tests et Rendu Final (31 Mars au 28 Avril) - *[À venir]*

- Évaluation des performances du modèle face aux concurrents.
- Tests de facilité d'utilisation de la plateforme.
- Rédaction du rapport final complet et préparation de la soutenance.




FIGURE 2.2 : Vue Gantt - Planification temporelle des Jalons